Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования

 «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 

"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" на 01.07.2017 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие части территории МО "Винницкое сельское поселение" на 2015-2017 г.г.»

	1.
	Ремонт автомобильной дороги в дер. Великий Двор: - ул. Закатная от пересечения с ул. Раздольной до автомобильного моста

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь 2017 года
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проводятся конкурсные процедуры

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности
	После заключения муниципального контракта

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные контрактом

	2.
	Ремонт автомобильного моста местного значения в дер. Великий Двор

	2.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь 2017 года
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проводится проверка сметной документации

	2.2
	Выполнение работ по ремонту автомобильного моста
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Выравнивание проезжей части автомобильного моста
	После заключения муниципального контракта

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные контрактом

	3.
	Ремонт автомобильной дороги от пересечения автодороги дер. Кармановская - дер. Алексеевская до гражданского кладбища

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь 2017 года
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проводятся конкурсные процедуры

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности
	После заключения муниципального контракта

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные контрактом

	4.
	Ремонт автомобильной дороги в дер. Шондовичи: - ул. Рыбацкая от автобусной остановки до дома № 25

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	июнь 2017 года
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Проводятся конкурсные процедуры

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Восстановление профиля участка дороги, ликвидация ямочности
	После заключения муниципального контракта

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август –сентябрь 2017 года
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	Приемка и оплата работ будет произведена после  выполнения работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки, установленные в соглашении

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО " Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После проведения конкурсных процедур


                                                   Глава администрации

                                                   ___________ /А. В. Кузнецов/

                     МП
