ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт подъезда к  д. 11, ул. Лесная в с. Винницы
	332,0 кв. м

	0
	297500,00
	269000,00
	15000,00
	13500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269000,00

	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в с. Винницы
	1575,0 кв. м

	0
	808500,00
	731000,00
	41000,00
	36500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	731000,00

	Итого
	х
	х
	1106000,00
	1000000,00
	56000,00
	50000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1000000,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________      Кузнецов А. В.      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________     Турилова Е. А.
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Турилова Е. А.  8-813-65-45317
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.07.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие части территории МО «Винницкое сельское поселение» на 2018-2020 годы» 



	1.
	Ремонт подъезда к  д. 11, ул. Лесная в с. Винницы
	30.09.2018
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Отремонтированный подъезд к  д. 11, ул. Лесная в с. Винницы
	Не выполнено

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Проводится процедура заключения муниципального контракта

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту подъезда к дому
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Исправление профиля и устройство оснований и покрытий
	После заключения муниципального контракта

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	2.
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в с. Винницы
	30.09.2018
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Отремонтированный участок дороги общего пользования местного значения по ул. Новая в с. Винницы
	Не выполнено

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Проводится процедура заключения муниципального контракта

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Исправление профиля и устройство оснований и покрытий
	После заключения муниципального контракта

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

__________________________________________________________



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2018 года
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение муниципального контракта
	Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующего за отчетным
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	Июнь-июль 2018 года
	Администрация МО «Винницкое сельское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Требуется корректировка


Глава администрации поселения

___________/Кузнецов А.В./

МП
